

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ:** **Dominikánsky konvent**
Sídlo: Mäsiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, Slovensko
IČO: 17084521
Štatutárny zástupca: Mgr. Ing. Tomáš Jančiar- prior
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: [REDAKOVANÉ]
DIČ: 2020753548
IČ DPH: SK 2020753548
- 1.2. **Zhotoviteľ:** IGLASS spol. s r.o.
Sídlo: Michalská 63, 053 21 Markušovce
Registrácia: OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka č.: 2577/V
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Babik, konateľ spoločnosti
IČO: 31665926
DIČ: 2020503111
IČ DPH: SK2020503111
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN: [REDAKOVANÉ]
Zástupca vo veciach technických: Ing. Jozef Streber, vedúci stav. výroby
Tel.: 053/4173612
e-mail: iglass@iglass.sk

Článok 2

Predmet zmluvy

- 2.1. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu s názvom: Dnešok je mostom k zajtrajšku - Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády, financovaného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
- 2.2. Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde - II. etapa“. V rámci verejného obstarávania bol

Dominikánsky konvent Mäsiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto	Predmet zákazky: „Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde-II. etapa“
--	---

zhotoviteľ

úspešným uchádzačom na zhotovenie predmetnej zákazky zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 287/2021 dňa: 15.12.2021 Zn.: 58761 - WYP (*doplní uchádzač*) a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).

- 2.3. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela: Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde-II. etapa podľa špecifikácie Predmetu zákazky uvedenej v bode II.1.4) Výzvy na predkladanie ponúk a v Súťažných podkladoch v časti B.1.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch zabezpečí realizáciu diela podľa „Výkazu výmer“ (ďalej len „Rozpočet“) oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy).
- 2.5. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela postupovať v zmysle nasledovnej dokumentácie:
- 2.5.1 Projektová dokumentácia (Reštaurátorský výskum, Odborné posúdenie stavu zavlhnutia a projekt sanácie fasády spodnej stavby obvodového plášťa kostola, Odborný posudok stavu salinitného zaťaženia obvodového plášťa, Sprievodná správa
 - 2.5.2 Rozhodnutie KPÚ zo dňa 09.08.2013
 - 2.5.3 Rozhodnutie KPÚ zo dňa 08.04.2014, značka KPUKE-2014/8021-02/23116/HA.JJ
 - 2.5.4 Aktualizácia rozhodnutia KPÚ zo dňa 15.05.2017, značka KPUKE-20174/6001-02/35005/HA
 - 2.5.5 Záväzné stanovisko KPÚ zo dňa 28.06.2019, číslo KPUKE-2019/12654-3/57374/HA
- 2.6. Zhotoviteľ je povinný vykonať priamo sám stavebné práce uvedené v ocenenom výkaz výmer a to:
- Objekt 01 - Rozpočtové položky uvedené v kolónke D01, označené ako R001, R002 a R003 /por. č. 1,2 a 3// a ešte v kolónke O1, označené ako R019 /por.č.16/
 - Objekt 02 - Rozpočtové položky uvedené v kolónke D01, označené ako R001, R002, R003, R004 a R005 /por. č. 1,2,3, 4 a 5/ a ešte v kolónke O1, označené ako R019 /por.č.21/.
 - Objekt 03 - Rozpočtové položky uvedené v kolónke D01, označené ako R001, R002 a R003 /por. č. 1,2 a 3/ a ešte v kolónke O1, označené ako R019 /por.č.15/

Článok 3

Čas plnenia

- 3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 3.1.1. odovzdanie staveniska: do 5-tich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
 - 3.1.2. začatie prác do 5-tich pracovných dní od prevzatia staveniska
 - 3.1.3. ukončenie prác: do 19 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskôr do 31.10.2023
 - 3.1.4. uvoľnenie staveniska :do 5-tich dní po ukončení preberacieho konania k dielu.

- 3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
 - 3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konaním zhotoviteľa.
- 3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolnosti podľa bodu 3.2.
- 3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaním s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
- 3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 4 Zmluvná cena

- 4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Považuje sa za cenu maximálnu, platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3.
- Cena celkom je uvedená v členení:
- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 4.1.1. cena diela bez DPH | 359 722,37 eur |
| 4.1.2. DPH | 71 944,47 eur |
| 4.1.3. cena diela spolu s DPH | 431 666,24 eur |
- 4.2. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 1. Rozpočet a ako nacenenie plnenia zmluvy je pre zmluvné strany záväzný. Zmluvné strany berú na vedomie, že Rozpočet na vykonanie diela, podľa tejto zmluvy, je úplný.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť výlučne v prípade:
- 4.3.1. zmeny sadzby DPH,
 - 4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
 - 4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činností, uvedených v ocenenom „Rozpočte“ zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto, podľa rozhodnutia objednávateľa, ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
- 4.4. Ostatné zmeny ceny sú prípustné výlučne v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. –

Dominikánsky konvent Mäsiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto	Predmet zákazky: „Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde-II. etapa“
--	--

zákona o verejnom obstarávaní.

- 4.5. Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca navyše“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, bude nasledovný:
- 4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému „Rozpočtu“, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými osobami – projektant, a pod.
- 4.6.2. v prípade súhlasu zmluvných strán, prípadne iných, zo zákona oprávnených osôb, so zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotoviteľ návrh dodatku k tejto zmluve, ktorý bude obsahovať zmenu rozpočtu ako prílohy č. 1. Takýto návrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovať:
- 4.6.2.1 rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z prílohy č. 1, štruktúrovanú cenu práce navyše a celkovú cenu spolu,
 - 4.6.2.2 položkovite ocenený „Rozpočet“ prác navyše,
 - 4.6.2.3 položkovite odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom rozsahu ako tieto vyplývajú z prílohy č. 1,
 - 4.6.2.4 sprievodnú správu,
 - 4.6.2.5 kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - 4.6.2.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.6.3. pre ocenenie „Rozpočet“ u prác navyše bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- 4.6.3.1 pri položkách, ktoré sa vyskytovali v Rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
 - 4.6.3.2 pri položkách, ktoré sa v Rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe k predmetnému dodatku kalkuláciu ceny,
 - 4.6.3.3 v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode o cene prác navyše, budú tieto práce navyše ocenené pomocou smerných orientačných cien cenníka CENEKON platného v období, v ktorom budú práce vykonávané,
 - 4.6.3.4 práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z Rozpočtu budú odpočítavané v cenách podľa výkazu výmer,
- 4.6.4. zhotoviteľ bude predkladať návrhy dodatkov k tejto zmluve, v súlade s vyššie uvedeným, objednávateľovi na odsúhlasenie. Objednávateľ predložený návrh dodatku k tejto zmluve odsúhlasí, príp. vráti zhotoviteľovi neodsúhlasený s odôvodnením do 20 dní od obdržania predmetného návrhu dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ berie na vedomie, že návrh dodatku pred jeho podpísaním musí byť odsúhlasený poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov.
- 4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny plnenia podľa tejto zmluvy, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác navyše, ktoré sú špecifikované v tomto dodatku k zmluve, vo faktúre

4.6.6. V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k zmluve s označením čísla dodatku.

Článok 5

Platobné podmienky

- 5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1. Hodnota zrealizovaných prác diela dosiahne minimálne 15% celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.1 a podľa Prílohy 1.
 - 5.1.2. Hodnota zrealizovaných prác, obsiahnutá v záverečnej faktúre, dosiahne minimálne 10 % z celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.1 a podľa Prílohy 1.
 - 5.1.3. Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou popisu prác a ponukového rozpočtu.
 - 5.1.4. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
 - 5.1.5. Splatnosť faktúr je 60 dní.
- 5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v štyroch originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
 - označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
 - IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
 - miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
 - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
 - zdaniteľné obdobie
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu podľa jednotlivých stavebných objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta.
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
 - faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30

Dominikánsky konvent
Mäsiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré
Mesto

Predmet zákazky:
„Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské
práce na fasáde-II. etapa“

digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.5. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.

- 5.2.1 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným oceneným rozpočtom, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným a oceneným rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.2.3 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2.4 Faktúru za vykonané dielo, resp. príslušnú etapu diela, zohľadňujúc bod 5.1.3 a 5.1.4 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

Článok 6

Dodacie podmienky, poistenie Diela

6.1 Odovzdanie staveniska:

- 6.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškani.
- 6.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,
- 6.1.3 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.2 Realizácia:

- 6.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
- 6.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 6.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 6.2.4 zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,
- 6.2.5 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 6.2.6 pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 6.2.7 po termíne odovzdania a prevzatia stavby – plnenia podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ plnenie podľa tejto zmluvy prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 30 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a popis prác, stavebné povolenie a iné rozhodnutia pre zariadenie staveniska.
- 6.2.8 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, a technické predpisy a všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 6.2.9 objednávateľ, alebo ním poverená osoba, pri realizácii diela podľa zmluvy, vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonávajúcej stavebný dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súčastí alebo sa skladuje materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 6.2.10 stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je na základe takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinný:
- 6.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
 - 6.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
 - 6.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,

Dominikánsky konvent Mäsiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto	Predmet zákazky: „Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde-II. etapa“
--	--

6.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,

6.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,

6.2.11 zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu plnenia podľa tejto zmluvy sa, v zmysle tohto odseku, nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,

6.2.12 ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí zhotoviteľ na opätovné požiadanie stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,

6.2.13 objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát mesačne.

6.2.14 objednávateľ ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,

6.2.15 materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže na odstránenie väd stanoviť termín primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia väd zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy,

6.2.17 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

6.2.18 žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že

časť

diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu do 3 pracovných dní od upozornenia zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený príslušnú časť diela zakryť. V prípade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa nevykoná, je objednávateľ povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,

6.2.19 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

6.2.20 v súvislosti s povinnosťami zhotoviteľa, čo sa týka odpadov, uvedenými v bodoch 6.1.2, 6.2.5, 6.2.6 a v súvislosti s povinnosťami objednávateľa vo vzťahu k poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku (z ktorého je Dielo financované), je zhotoviteľ povinný predkladať objednávateľovi detailnú informáciu o spôsobe nakladania s generovaným odpadom stavby na základe schváleného plánu nakladania s generovaným odpadom a to 3x ročne, to znamená:

a) za obdobie január-apríl: najneskôr do 10 mája príslušného roku

b) za obdobie máj-august: najneskôr do 10 septembra príslušného roku

c) za obdobie september-december: najneskôr do 10 januára nasledujúceho roku.

Zhotoviteľ je povinný predkladať detailnú informáciu o spôsobe nakladania s generovaným odpadom stavby výhradne formou tabuľky, ktorá je prílohou č. 4 tejto Zmluvy.

6.3 Stavebný denník:

6.3.1 zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor,

6.3.2 do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od popisu prác, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,

6.3.3 záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavený. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavený, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,

6.3.4 denné záznamy sa píše do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,

6.3.5 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto

Dominikánsky konvent
Mäsiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré
Mesto

Predmet zákazky:
„Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské
práce na fasáde-II. etapa“

zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,

- 6.3.6 pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
- 6.3.7 ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
- 6.3.8 ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie Diela:

- 6.4.1 dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
- 6.4.2 dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách,
- 6.4.3 prevzatím ucelenej časti prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
- 6.4.4 prevzatie predmetu diela alebo jeho častí môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,
- 6.4.5 zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie,
- 6.4.6 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto zmluvy, resp. jeho časti,
- 6.4.7 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
 - 6.4.7.1 dokumentáciu skutočného vyhotovenia vyhotovenú zodpovedným architektom.
 - 6.4.7.2 dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlačí, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD,
 - 6.4.7.3 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - 6.4.7.4 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - 6.4.7.5 zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - 6.4.7.6 doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - 6.4.7.7 východiskové správy
 - 6.4.7.8 stavebné denníky.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neukončenie preberacieho konania.

- 6.4.8 objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na elektronických médiách,
- 6.4.9 objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto zmluvy, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená,

- 6.4.10 zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
- 6.4.11 ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení vytýkaných väd a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 6.4.12 zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzдание a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

- 6.5.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou,
- 6.5.2 nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,
- 6.5.3 nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

6.6 Poistenie Diela:

- 6.6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „Poistenie zodpovednosti za škodu“) v minimálnej výške Ceny počas celej doby realizácie Diela. Zhotoviteľ je povinný pri podpise Zmluvy ako prílohu č. 3 predložiť Poistenie zodpovednosti za škodu. Zhotoviteľ povinný udržiavať do času odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktorá je následkom činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa.
- 6.6.2 Zhotoviteľ Diela je ďalej povinný poistiť Dielo minimálne vo výške Ceny po dobu reštaurátorských prác až do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo vzniku iných škôd uvedených v nasledovných bodoch Zmluvy.
- 6.6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť pri realizácii Diela do päť (5) pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinný informovať Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti.
- 6.6.4 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť uzatvorené poistné zmluvy a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poistenia a platiť potrebné poistné, pričom náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ, ktorý je povinný ich na výzvu Objednávateľa zaplatiť.
- 6.6.5 Poistenie Diela podľa tohto článku Zmluvy musí kryť aj:
- 6.6.5.1 Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia realizácie Diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela;
- 6.6.5.2 Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým došlo následkom realizácie Diela a odstraňovaním väd Diela a voči všetkým

Dominikánsky konvent Mäsiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto	Predmet zákazky: „Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde-II. etapa“
--	--

nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú;

6.6.5.3 Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) spôsobené realizáciou Diela.

- 6.7 Výkon kontroly Správcom programu, t.j. poskytovateľom finančných prostriedkov
- 6.7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Povinnosť Zhotoviteľa v zmysle tohto bodu trvá najneskôr do 31.12.2028. V prípade, že zo strany Zhotoviteľa nebude umožnený výkon kontroly v zmysle tohto bodu, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania sa Zhotoviteľa s touto povinnosťou.
- 6.7.2 Zhotoviteľ je povinný zmluvnú podmienku uvedenú v bode 6.7.1 preniesť aj do zmluvného vzťahu s každým subdodávateľom, ktorý bude realizovať akékoľvek práce na Diele. V prípade, že zo strany subdodávateľa nebude umožnený výkon kontroly v zmysle bodu 6.7.1, Objednávateľ má nárok na zmluvnú ponuku vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania sa subdodávateľa s touto povinnosťou. Povinnosť subdodávateľa strpieť výkon kontroly v zmysle bodu 6.7.1 trvá najneskôr do 31.12.2028.

Článok 7

Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 7.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady plnenia podľa tejto zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 7.4 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Dominikánsky konvent Másiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto	Predmet zákazky: „Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde-II. etapa“
--	--

- 7.5 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku, že na plnenie zmluvy bude mať vlastnosti v zmysle popisu prác a príslušného rozpočtu a bude použiteľné na predpokladaný účel po dobu minimálne piatich rokov.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.
- 7.7 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu, uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.
- 7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.9 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklad zhotoviteľa.
- 7.10 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.11 nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 7.12 Havarijný stav, t.j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

Článok 8 Zmluvné pokuty

- 8.1 Pri nedodržaní termínu realizácie diela, zo strany zhotoviteľa, uvedeného v článku 3 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % (minimálne však 15 EUR/deň) z ceny celkovej ceny diela bez DPH za každý kalendárny deň omeškania.
- 8.2 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľovi vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v dohodnutom termíne podľa bodu 7.6., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý kalendárny deň omeškania.

Domini kánsky konvent
Mäsiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré
Mesto

Predmet zákazky:
„**Domini kánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské
práce na fasáde-II. etapa**“

- 8.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa 7.6., zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 8.5 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 66 EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 8.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každú prácu, ktorá bola zrealizovaná v rozpore s dokumentáciou uvedenou v bode 2.4 a zrealizovať práce, na vlastné náklady, tak aby boli tieto práce vykonané v súlade s dokumentáciou uvedenou v bode 2.4 a to na základe vyjadrenia KPÚ v rámci realizácie prác. Táto zmluvná pokuta sa týka aj činnosti subdodávateľov, ktorý budú realizovať určité práce a to na základe zmluvy/objednávky so Zhotoviteľom.
- 8.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je 30 dní odo dňa ich doručenia.
- 8.8 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 8.9 V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z bodu 6.2.20, je povinný Objednávateľovi uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každé jedno porušenie a zároveň uhradiť aj pokutu, resp. sankciu, ktorú udelí Objednávateľovi Poskytovateľ nenávratného finančného prostriedku, z ktorého je toto Dielo financované.
- 8.10 V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z bodu 2.6, je povinný Objednávateľovi uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej zmluvnej ceny Diela uvedenej v bode 4.1..

Článok 9

Výkonová záruka/zádržné

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet Objednávateľa najneskôr v lehote päť (5) dní pred vystavením faktúr v zmysle bodu 5.1 a 5.2. výkonovú záruku vo výške 5 % z výšky Ceny, ktorá bude fakturovaná Zhotoviteľom v zmysle bodu 5.2. Objednávateľ môže výkonovú záruku použiť na akékoľvek nároky, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi, najmä na odstránenie nedorobkov a väd. V prípade použitia výkonovej záruky bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa o takejto skutočnosti a Zhotoviteľ je povinný bezodkladne výkonovú záruku doplniť na dohodnutú výšku. Po odovzdaní Diela bez väd a nedorobkov sa výška výkonovej záruky znižuje na 2,5 % Ceny a to až do času uplynutia záručnej doby. Aj počas záručnej doby v prípade použitia výkonovej záruky bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa o takejto skutočnosti a Zhotoviteľ je povinný bezodkladne výkonovú záruku doplniť na dohodnutú výšku. Po odovzdaní Diela vráti Objednávateľ

nespotrebovanú časť výkonovej záruky v lehote šesťdesiat (60) dní a po uplynutí záručnej doby vráti Objednávateľ zostatok výkonovej záruky v lehote šesťdesiat (60) dní.

9.2 Zhotoviteľ môže povinnú výkonovú záruku v zmysle bodu 9.1 zložiť formou bankovej záruky vystavenej bankovou inštitúciou na základe Záručnej listiny a to v termíne podľa bodu 9.1a to v originálnom vyhotovení. Záručná listina bankovej inštitúcie bude obsahovať minimálne:

9.2.01 Názov bankovej inštitúcie ako vystavovateľa Záručnej listiny na záruku pre výkonovú záruku

9.2.02 Názov beneficianta, t.j. Objednávateľa s uvedením sídla a IČO

9.2.03 Názov povinného, t.j. Zhotoviteľa s uvedením obchodného mena, sídla, IČO a registrových údajov v príslušnom Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri alebo príslušnom registrovom úrade

9.2.04 Identifikácia Zmluvy o dielo

9.2.05 Dátum uzatvorenia Zmluvy o dielo

9.2.06 Cena diela uvedená v Zmluve o dielo

9.2.07 Predmet Zmluvy o dielo

9.2.08 Celková výška bankovej záruky v EUR a slovom

9.2.09 Vyhlásenie bankovej inštitúcie, že preberá za klienta/povinného voči beneficiantovi neodvolateľnú záruku a zaväzuje sa, že beneficiantovi do 7 pracovných dní od obdržania prvej písomnej výzvy beneficianta, v ktorej beneficiant vyhlási, že klient/povinný nesplnil svoje záväzky z vyššie uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „Výzva“), zaplatí banková inštitúcia na bankový účet, ktorý beneficiant uvedie vo Výzve, požadovanú peňažnú čiastku až do celkovej výšky bankovej záruky a to bez skúmania právnych vzťahov, na ktorých sa vec zakladá a pri vzdaní sa akýchkoľvek z nich vyplývajúcich námietok.

9.2.10 Vyhlásenie bankovej inštitúcie, že záruku je možné uplatniť aj po čiastkach a že výška peňažného záväzku banky z titulu poskytnutej bankovej záruky sa voči beneficiantovi neznižuje o každú na základe tejto záruky bankou plnenú čiastku, nakoľko povinný je voči beneficiantovi zmluvne viazaný podmienkou „mať počas realizácie Zmluvy o dielo a plynutia záručnej doby výšku výkonovej záruky na výške dohodnutej v Zmluve o dielo“. To znamená, že v prípade čerpania z bankovej záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu bankovej záruky do plnej výšky v zmysle bodu 11.1 Zmluvy o dielo a informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 10 dní odo dňa obnovenia sumy bankovej záruky do plnej výšky.

9.2.11 Vyhlásenie, že záruka slúži výlučne na usporiadanie nárokov beneficianta z právneho vzťahu s klientom/povinným, na ktorom sa vec zakladá.

9.2.12 Platnosť záruky, ktorá sa vzťahuje na predmet diela musí trvať do doby uvedenej v Zmluve o dielo a prípadné nároky beneficianta (uplatnené Výzvou) musia byť bankovej inštitúcii doručené najneskôr v posledný deň platnosti záruky v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

9.2.13 Uvoľnenie výkonovej záruky zo strany beneficianta podľa bodu 9.1 a 9.2 a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti povinného na vrátenie bankovej záruky, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa Zmluvy o dielo, body 9.1 a 9.2.

9.2.14 Platnosť záruky sa skončí aj dňom doručenia písomného oznámenia beneficianta, že v plnom rozsahu uvoľňuje bankovú inštitúciu zo záväzku a v plnom rozsahu sa vzdáva svojich nárokov na plnenie z predmetnej záruky (formou listu zaslaného doporučenou poštou alebo kuriérskou službou s overením podpisov konajúcich osôb ako pri zasielaní výzvy) alebo dňom vrátenia originálu záručnej listiny.

Dominikánsky konvent Másiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto	Predmet zákazky: „Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde-II. etapa“
--	--

9.2.15 Výzva beneficianta na plnenie musí obsahovať číslo záruky, t.j. číslo záručnej listiny

9.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný uvoľniť výkonovú záruku Zhotoviteľovi.

Článok 10

Subdodávatelia

- 10.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom výlučne tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 2 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a zároveň:
- 10.1.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy preukázať, že subdodávatelia uvedení v Zozname subdodávateľov spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 10.1.2 Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom iných subdodávateľov ako podľa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa na základe žiadosti Zhotoviteľa. Žiadosť Zhotoviteľa o udelenie súhlasu s použitím nového subdodávateľa musí obsahovať najmä:
- 10.2.1 špecifikáciu subdodávateľa (obchodné meno, IČO, a sídlo, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia),
- 10.2.2 špecifikáciu plnenia, ktoré má v rámci realizácie Diela vykonávať s vyznačeným rozpočtových položiek (prílohy Výkaz výmer Zmluvy), ktoré majú byť týmto subdodávateľom dodané,
- 10.2.3 potvrdenie o oprávnenosti subdodávateľa poskytovať predmetné plnenia,
- 10.2.4 preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní novým navrhovaným subdodávateľom.
- 10.3 Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu odmietnuť udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia Zhotoviteľa počas trvania Zmluvy musia spĺňať podmienky podľa § 41, ods. 1, písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 10.4 Zhotoviteľ v predmetnej prílohe Zmluvy uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, kontakt a pracovná pozícia a to najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.

10.6 Zhotoviteľ je povinný so subdodávateľom uzatvoriť písomný zmluvný vzťah a to buď formou objednávky alebo formou zmluvy.

10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči svojim subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať priamo so subdodávateľmi. Ak Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné záväzky voči svojim subdodávateľom podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle článku 11.

10.8 Zhotoviteľ je povinný zmluvnú podmienku uvedenú v bode 2.4 preniesť do zmluvy so subdodávateľom a zabezpečiť aby zo strany subdodávateľa boli dodržané všetky podmienky uvedené v dokumentoch špecifikovaných v bode 2.4.

Článok 11

Započítanie, postúpenie a úhrada platieb subdodávateľom, tretie osoby

11.1 Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi.

11.3 V prípade ak zhotoviteľ bude realizovať plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prostredníctvom subdodávateľa/ov je zhotoviteľ povinný predložiť súčasne s vystavenou faktúrou aj detailný prehľad položiek – súpis prác, ktoré boli realizované subdodávateľom/-mi; z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodávateľ; ak je subdodávateľov viac, musí prehľad obsahovať údaje ku každému z nich v detailnom a prehľadnom členení.

11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zaplatenie úhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodávateľom/-mi najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní platby od objednávateľa alebo poskytnúť iné podklady, z ktorých je bezpochyby zrejmé, že k úhrade subdodávateľom nedošlo v dôsledku vadného alebo neuskutočneného plnenia.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje platby voči subdodávateľom Zhotoviteľa v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami. Pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči svojim subdodávateľom dlhšie než 30 kalendárnych dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, Zhotoviteľ súhlasí a Objednávateľ má právo (nie však povinnosť) uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom Zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú pohľadávku/pohľadávky voči Zhotoviteľovi je Objednávateľ oprávnený si započítať proti pohľadávke/pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcim z tejto Zmluvy o dielo. Objednávateľ je povinný preveriť oprávnenosť nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. Uvedené realizuje písomnou žiadosťou, ktorou bude požadovať od Zhotoviteľa, aby v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia žiadosti doručil Objednávateľovi stanovisko k nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ v tejto lehote nedoručí svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z tvrdení a dôkazov predložených subdodávateľom predávajúceho bude vyplývať nespochybniteľný právny nárok na úhradu platby, Objednávateľ má právo túto platbu subdodávateľom Zhotoviteľa uhradiť. Úhradu takejto platby je Objednávateľ povinný oznámiť minimálne 5 dní vopred písomne Zhotoviteľovi.

Dominikánsky konvent
Mäsiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré
Mesto

Predmet zákazky:
**„Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské
práce na fasáde-II. etapa“**

11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na realizácii Diela také dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok subdodávateľa/subdodávateľov voči Zhotoviteľovi na Objednávateľa.

11.7 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

11.8 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

11.9. Zmluvné strany sú vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, môže byť zverejnená na webovom sídle správcu programu

Článok 12

Ukončenie zmluvy

12.1. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.

12.2.Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.

12.3.Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

12.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.

12.5. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyše nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.

12.6. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásil, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

12.7. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok 13

Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok

13.1 S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude financovaná najmä z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Finančným mechanizmom EHP a Nórskym finančným mechanizmom a Štátnym rozpočtom SR, Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok na základe výzvy poskytovateľa príspevku (riadiaci orgán /RO/ MIRRI) alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných príspevkov.

13.2 V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľov ku nepreplateniu/ nevyčerpaniu celého alebo aj len časti NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce) riadiacim orgánom (MIRRI), s ktorým objednávateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce) až vo výške celého schváleného poskytnutého príspevku NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce), ktorá môže predstavovať maximálne 95% oprávnených výdavkov (stavebné práce). V prípade povinnosti vrátiť riadiacemu orgánu už vyplatený NFP, Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka splniť takúto povinnosť za Objednávateľa. V prípade nepreplateného/nevyčerpaného celého alebo aj len časti NFP alebo v prípade, ak Objednávateľ sám finančne vysporiada záväzok/zväzky voči RO vyplývajúci z tohto bodu, tak Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť Zhotoviteľa v zmysle tohto bodu vzniká v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie.

13.3 Záväzok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.

Článok 14

Register partnerov verejného sektora

14.1 Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.

14.2 Zhotoviteľ je povinný byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu počas celej doby plnenia.

14.3 Ak Zhotoviteľ využíva na plnenie podľa tejto zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré sú partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom overiť zápis týchto osôb v registri podľa bodu 14.1. a 14.2.

14.4 Ak subdodávateľ alebo iná osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov verejného sektora riadne zapísaná, zhotoviteľ je povinný subdodávateľa alebo takúto osobu včas vymeniť.

Dominikánsky konvent Másiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto	Predmet zákazky: „Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde-II. etapa“
--	--

14.5 V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa bodu 14.2 tohto článku je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny tejto zmluvy a to za každý deň nezapísania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, že zhotoviteľovi táto povinnosť vyplývala priamo z príslušného zákona.

14.6 V prípade porušenia povinností dodávateľa podľa bodu 14.4 tohto článku je dodávateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v tejto zmluve a to za každý deň nezapísania subdodávateľa v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, počas ktorej nebol nezapísaný subdodávateľ vymenený za subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku uvedenú v bode 24.3 tohto článku.

14.7 Zodpovednosti podľa bodov 14.1 až 14.3 sa dodávateľ nemôže zbaviť.

14.8 Tento článok sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne predpokladať, že nedôjde k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpisom pre obligatórny zápis do registra partnerov verejného sektora. Pri porušení povinností sa však dodávateľ nemôže tohto ustanovenia dovolávať.

Článok 15

Záverečné ustanovenia

15.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle Objednávateľa. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka dohodli na odložení jej účinnosti a to: i) schválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ii) zverejnenie podpísanej zmluvy o dielo na webovej stránke verejného obstarávateľa. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva ako aj všetky jej prípadné dodatky, môže byť zverejnená na webovom sídle správcu programu.

15.2 Verejný obstarávateľ/Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania o neschválení procesu verejného obstarávania.

15.3 Každé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladať v súlade s účelom Zmluvy tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. V prípade nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie v súlade s účelom Zmluvy a platnými právnymi predpismi, ktoré svojou povahou najbližšie upravujú daný právny vzťah.

15.4 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky nesmú byť v rozpore s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.

Dominikánsky konvent
Mäsiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré
Mesto

Predmet zákazky:
„Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské
práce na fasáde-II. etapa“

15.5 Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

15.6 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.

15.7 Súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer

(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov a preukázanie splnenia § 32 ods. 1 ZVO zo strany subdodávateľov. V zozname subdodávateľov bude uvedené obchodné meno subdodávateľa, sídlo, IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, predmet činnosti na realizácii diela s jeho percentuálnym vyjadrením a písomný záväzok subdodávateľa o poskytnutí súčinnosti dodávateľovi, ako to deklaruje dodávateľ.

(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)

Príloha č. 3 – Doklad o poistení zodpovednosti za škodu

(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)

Príloha č. 4 -Tabuľka – Detailná informácia o spôsobe nakladania s generovaným odpadom stavby

(Zhotoviteľ vypracuje a predloží v lehotách uvedených v bode 6.2.20 Zmluvy)

v Košice dňa 21.7.2022

Objednávateľ
Dominikánsky konvent
Mgr. Ing. Tomáš Jančiar

DOMINIKÁNSKY KONVENT
MÄSIARSKA 6, 040 01 KOŠICE
IČO: 17 084 521
DIČ DPH: SK2020753548

v Markušovce dňa 21.07.2022

Zhotoviteľ
IGLASS spol. s r.o.
Ing. Pavol Bábik
Michalská 63
053 21 Markušovce
Tel.: 053 / 41 73 612 Fax: 053 / 41 73 635
IČO: 31 665 926 IČ DPH: SK 2020503111

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Objekt NKP(ÚZPF SR č.1126/2) Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie_Košice - II. etapa	JKSO		
		EČO		
		Miesto	LV č. 10513, parc.č.554, k.u.Košice	
Objednávateľ	Dominikánsky konvent, Másiarská č.6,04001 Košice	IČO		IČ DPH
Projektant				
Zhotoviteľ		IGLASS spol. s r.o.,Michalská 63, 05321 Markušovce	31665926	SK2020503111
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		14. 1. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 359 722,37	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 359 722,37	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 359 722,37 24 DPH 20,00 % z 359 722,37 71 944,47 25 Cena s DPH (r. 23-24) 431 666,84 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
---	---


IGLASS s.r.o. Michalská 63 053 21 Markušovce
 Tel.: 053 / 41 73 612 Fax: 053 / 41 73 635
 IČO: 31 665 926 IČ DPH: SK 2020503111

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20211102

Stavba: Objekt NKP (ÚZPF SR č.1126/2) - Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie - dominikánsky kostol v Košiciach, II.ETAPA

JKSO:
Miesto: LV č.10513, parc.č.554, k.ú. Košice

KS:
Dátum: 14.1.2022

Objednávateľ:
Dominikánsky konvent, Mäsiarska č. 6,040 01 Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IGLASS spol. s.r.o., Michalská 63, 05201 Markušovce

IČO: 31665926
IČ DPH: SK2020503111

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **359 722,37**

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	359 722,37	71 944,47

Cena s DPH **431 666,84** **v EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

29.7.2022

Pečiatka


Dátum a podpis:

14.1.2022

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DOMINIKÁNSKY KONVENT
MÄSIARSKA 6, 040 01 KOŠICE
IČO: 17 084 521
DIČ DPH: SK2020753548



IGLASS (6)
Michalská 63
053 21 Markušovce
Tel.: 053 / 41 73 612 Fax: 053 / 41 73 635
IČO: 31 665 926 IČ DPH: SK 2020503111

Dátum a podpis:

29.7.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20211102

Stavba: Objekt NKP (ÚZPF SR č.1126/2) - Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie - dominikánsky kostol v Košiciach, II.ETAPA

Miesto: LV č.10513, parc.č.554, k.ú. Košice

Dátum: 14.01.2022

Objednávateľ: Dominikánsky konvent, Mäsiarska č. 6,040 01 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: IGLASS spol. s.r.o., Michalská 63, 05201 Markušovce

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		359 722,37	431 666,84
01	Reštaurovanie východného polygonálneho uzáveru a južnej steny svätyne	87 722,05	105 266,46
02	Reštaurovanie južnej fasády lode kostola	220 913,50	265 096,20
03	Reštaurovanie západnej fasády kostola	51 086,82	61 304,18

DOMINIKÁNSKY KONVENT
MÄSIARSKA Č. 6, 040 01 KOŠICE
IČO: 17 084 824
DIČ DPH: SK202029288

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt NKP (ÚZPF SR č.1126/2) - Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie - dominikánsky kostol v Košiciach, II.ETAPA

Objekt:

01 - Reštaurovanie východného polygonálneho uzáveru a južnej steny svätyne

JKSO:

Miesto: LV č.10513, parc.č.554, k.ú. Košice

KS:

Dátum: 14.01.2022

Objednávateľ:

Dominikánsky konvent, Mäsiarska č. 6,040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IGLASS spol. s.r.o., Michalská 63, 05201 Markušovce

IČO:

31665926

IČ DPH:

SK2020503111

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 722,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	87 722,05	20,00%	17 544,41

Cena s DPH

v EUR

105 266,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 29.7.2022 Pečiatka

Dátum a podpis: 31.8.2022 Pečiatka®

DOMINIKÁNSKY KONVENT
MÄSIARSKA 6, 040 01 KOŠICE
IČO: 17 084 521
DIČ DPH: SK2020753548

Zhotoviteľ

IGLASS
s.r.o.
Michalská 63
053 21 Markušovce
053 741 73 612 Fax: 053 741 73 625
0 31 665 926 IČ DPH: SK 2020503111

ROZPOČET

Stavba:

Objekt NKP (ÚZPF SR č.1126/2) - Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie - dominikánsky kostol v Košiciach, II.ETAPA

Objekt:

01 - Reštaurovanie východného polygonálneho uzáveru a južnej steny svätyne

Miesto: LV č.10513, parc.č.554, k.ú. Košice

Dátum: 14.01.2022

Objednávateľ: Dominikánsky konvent, Mäsiarska č. 6,040 01 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: IGLASS spol. s.r.o., Michalská 63, 05201 Markušovce

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 722,05

D R1 Reštaurátorské práce 57 217,60

Reštaurovanie východného polygonálneho uzáveru svätyne a južnej steny svätyne (v: 14,32m x dl: 28,14, pôdorys - obvodová línia s pillermi dl: 49,88m, plášť plocha celok: 662m²)

D D01 20 012,50

1	K	R 001	Doplnenie chýbajúcich častí fragmentov pasívnych plôch omietkou - plocha atakovaná vodou - aplikácia vápennej sanačnej omietky	m ²	125,000	69,400	8 675,00
2	K	R 002	Penetrácia celkovej plochy 2x	m ²	125,000	4,900	612,50
3	K	R 003	Farbný náter vápenný = 125m ² , 3x rekonštrukcia iluzívnej architektúry a paspartácia/armovanie pilastrov = 125m ² : maliarska výzdoba, retuš/patina - paropriepustný s hydrofobnou povrchovou úpravou - záverečná fixáž, hydrofobizácia	m ²	125,000	85,800	10 725,00

D D02 Plastické prvky 5 935,60

4	K	R 004	Rekonštrukcia nadokenných ríms, súvis s maliarskou výzdobou, 4ks, kotvenie (v:0,26, hl:0,17m)	m	14,200	418,000	5 935,60
---	---	-------	---	---	--------	---------	----------

D D04 Kovové prvky 12 398,42

5	K	R 005	Konštrukcie Lexan / Kovové siete ochranné na okná, nerez/antikor, D+M (PL1 a PL2, 2ks: 6,9x2,4m, PL3: Ø 2,5m, PL4: 6,9x1,6m, PL5:6.6x2.3m, 1.9x1.4m)	m ²	66,910	185,300	12 398,42
---	---	-------	--	----------------	--------	---------	-----------

D D05 Drevené prvky 18 871,08

6	K	R 006	Okenné výplň: 2ks(1,45x3,6=5,22m ² a 2,1x3,55=7,455m ²) konštrukcia dvojité mnohotabuľková a sklenená výplň dekor leptaná interiér / číra exteriér, kovanie a kovová mreža	m ²	12,700	1 350,000	17 145,00
7	K	R 007	Okenné výplň: 1ks(1,2x1,6=1,92m ²) konštrukcia dvojité dvojkridlová šesťtabuľková a sklenená výplň číra, kovanie + kovová mreža	m ²	1,920	899,000	1 726,08

D O1 Ostatné konštrukcie a práce 30 504,45

D D06 Lešenie a ostatné práce 30 504,45

9	K	R 012	Lešenie - montáž	m ²	560,000	5,600	3 136,00
10	K	R 013	Lešenie - demontáž	m ²	560,000	2,900	1 624,00
11	K	R 014	Lešenie - prenájom na 6 mesiacov	m ²	3 360,000	2,500	8 400,00
12	K	R 015	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m ²	45,000	7,500	337,50
13	K	R 016	Zvislá a vodorovná doprava, rezerva	sub	1,000	2 800,000	2 800,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	R 017	Odvoz a likvidácia stavebného odpadu	t	2,000	95,000	190,00
15	K	R 018	Klamiarske práce súvisiace s fasádou, rheimzink, bez strešnej línie, 4x parapetné rímsy (3x0,9m), rozeta (5x0,9m) a kamenný prvok korunnej rímsy(0.5m2)	t	17,200	232,000	3 990,40
16	K	R 019	Sanácia podložia a rekonštrukcia dlažby podľa sanačného projektu - plocha priamo súvisiaca s fasádou, zemné práce, úprava základu, podložia a podkladu, revízia kanalizácie, demontáž, montáž, preosadenie a doplnenie dlažby z prírodného kameňa, izolácie a tesnenie, osadenie doplnkových kovových stavebných konštrukcií (plocha 49,88x0,6m)	m2	29,930	335,000	10 026,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt NKP (ÚZPF SR č.1126/2) - Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie - dominikánsky kostol v Košiciach, II.ETAPA

Objekt:

02 - Reštaurovanie južnej fasády lode kostola

JKSO:

Miesto: LV č.10513, parc.č.554, k.ú. Košice

KS:

Dátum: 14.01.2022

Objednávateľ:

Dominikánsky konvent, Mäsiarska č. 6,040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IGLASS spol. s.r.o., Michalská 63, 05201 Markušovce

IČO:

31665926

IČ DPH:

SK2020503111

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

220 913,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	220 913,50	20,00%	44 182,70

Cena s DPH

v EUR

265 096,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

29.7.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.7.2022

Pečiatka

DOMINIKÁNSKY KONVENT
MÄSIARSKA 6, 040 01 KOŠICE
IČO: 17 084 521
DIČ DPH: SK2020753548

Zhotoviteľ

IGLASS
s.r.o.

Michalská 63
053 21 Markušovce

Tel.: 053 / 41 73 612 Fax: 053 / 41 73 603
IČO: 31 665 926 IČ DPH: SK 2020503111

ROZPOČET

Stavba:

Objekt NKP (ÚZPF SR č.1126/2) - Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie - dominikánsky kostol v Košiciach, II.ETAPA

Objekt:

02 - Reštaurovanie južnej fasády lode kostola

Miesto: LV č.10513, parc.č.554, k.ú. Košice

Dátum: 14.01.2022

Objednávateľ: Dominikánsky konvent, Mäsiarska č. 6,040 01 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: IGLASS spol. s.r.o., Michalská 63, 05201 Markušovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

220 913,50

D R1 Reštaurátorské práce **188 001,20**

Reštaurovanie juž.fasády lode

kostola(v.16mxš.36,37m, pôdorys-

obvod.línia piliermi dl.48,3m; 773 m2)

88 312,20

D D01

1	K	R 001	Doplnenie muriva kameň/tehla	m2	60,000	115,000	6 900,00
2	K	R 002	Doplnenie chýbajúcich častí fragmentov pasívnych plôch vápennou omietkou - plocha neatakovaná vodou	m2	628,000	56,500	35 482,00
3	K	R 003	Doplnenie chýbajúcich častí fragmentov pasívnych plôch omietkou - plocha atakovaná vodou - aplikácia vápennej sanačnej omietky	m2	145,000	69,400	10 063,00
4	K	R 004	Penetrácia celkovej plochy 2x	m2	773,000	4,900	3 787,70
5	K	R 005	Farebný náter vápenný - paropriepustný s hydrofobnou povrchovou úpravou - záverečná fixáž, hydrofobizácia	m2	773,000	41,500	32 079,50

D D02

Plastické prvky

11 286,00

6	K	R 006	Korunná rímsa, profilácia (36x0,4x0,3m)	m	36,000	313,500	11 286,00
---	---	-------	---	---	--------	---------	-----------

D D03

Kamenné prvky

72 688,00

7	K	R 007	Rímsa parapetná, rekonštrukcia v kamennej hmote, napr. andezit, D+M, 6ks (2x1x0,6m)	m	12,000	1 980,000	23 760,00
8	K	R 008	Okenné šambrány s prekladom, čiastočná rekonštrukcia v kamennej hmote, napr. andezit, časť D+M, 6ks (11x0,25x0,15m)	m	66,000	308,000	20 328,00
9	K	R 009	Gotický portál a sokel, konzervovanie artefaktu, tvaroslovné a výtvarné scelenie + vimperk, stabilizácia tektoniky (3,45/5,6x2,6x0,8m, sokel v:1m)	ks	1,000	18 150,000	18 150,00
10	K	R 010	Vstupný južný portál, doplnenie hmoty a nástupný schod / prah / schodište (3,15x1,95x0,25m, pätko: 0,25x0,25m)	ks	1,000	10 450,000	10 450,00

D D04

Kovové prvky

9 225,00

11	K	R 011	Konštrukcie / Kovové siete ochranné na okná, nerez/antikor, D+M (6ks 5x1,5m)	m2	45,000	205,000	9 225,00
----	---	-------	--	----	--------	---------	----------

D D05

Drevené prvky

6 490,00

12	K	R 012dp	Vstupná výplň: Bočná brána (2,5x1,5m), rekonštrukčná kópia / repas	ks	1,000	6 490,000	6 490,00
----	---	---------	--	----	-------	-----------	----------

D O1

Ostatné konštrukcie a práce

32 912,30

D D06

Lešenie a ostatné práce

32 912,30

14	K	R 012	Lešenie - montáž	m2	560,000	5,600	3 136,00
----	---	-------	------------------	----	---------	-------	----------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	R 013	Lešenie - demontáž	m2	560,000	2,900	1 624,00
16	K	R 014	Lešenie - prenájom na 6 mesiacov	m2	3 360,000	2,500	8 400,00
17	K	R 015	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	160,000	7,500	1 200,00
18	K	R 016	Zvislá a vodorovná doprava, rezerva	sub	1,000	5 300,000	5 300,00
19	K	R 017	Odvoz a likvidácia stavebného odpadu	t	8,000	95,000	760,00
20	K	R 018	Klampiarske práce súvisiace s fasádou, rheimzink, bez strešnej línie, 6x parapetné rímsy (2x1m)	m2	12,000	232,000	2 784,00
21	K	R 019	Sanácia podložia a rekonštrukcia dlažby podľa sanačného projektu - plocha priamo súvisiaca s fasádou, zemné práce, úprava základu, podložia a podkladu, revízia kanalizácie, demontáž, montáž, preosadenie a doplnenie dlažby z prírodného kameňa, izolácie a tesnenie, osadenie doplnkových kovových stavebných konštrukcií (plocha 48.3x0.6m)	m2	28,980	335,000	9 708,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výkaz výmer **Verzia 2.0**

Objekt NKP (ÚZPF SR č.1126/2) - Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia

Panny Márie - dominikánsky kostol v Košiciach, II.ETAPA

Objekt:

03 - Reštaurovanie západnej fasády kostola

JKSO:

Miesto: LV č.10513, parc.č.554, k.ú. Košice

KS:

Dátum: 14.01.2022

Objednávateľ:

Dominikánsky konvent, Mäsiarska č. 6,040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IGLASS spol. s.r.o., Michalská 63, 05201 Markušovce

IČO:

31665926

IČ DPH:

SK2020503111

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 086,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	51 086,82	20,00%	10 217,36

Cena s DPH

v EUR

61 304,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 29.7.2022

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.7.2022

Pečiatka

DOMINIKÁNSKY KONVENT
MÄSIARSKA 6. 040.01 KOŠICE
IČO: 17 084 521
DIČ DPH: SK2020753548

Zhotoviteľ

IGLASS spol. s.r.o.
Michalská 63
053 21 Markušovce
IČO: 31665926 IČ DPH: SK2020503111

ROZPOČET

Stavba:

Objekt NKP (ÚZPF SR č.1126/2) - Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie - dominikánsky kostol v Košiciach, II.ETAPA

Objekt:

03 - Reštaurovanie západnej fasády kostola

Miesto: LV č.10513, parc.č.554, k.ú. Košice

Dátum: 14.01.2022

Objednávateľ: Dominikánsky konvent, Mäsiarska č. 6,040 01 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: IGLASS spol. s.r.o., Michalská 63, 05201 Markušovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 086,82

D R1 Reštaurátorské práce 37 869,32

16m / štít v: 22m x š: 16,43m, pôdorys - obvod s piliermi dl: 24,17m, Z plocha celok 440m2)

D D01 6 948,00

1	K	R 001	Doplnenie chýbajúcich častí fragmentov pasívnych plôch omietkou - plocha atakovaná vodou - aplikácia vápennej sanačnej omietky	m2	60,000	69,400	4 164,00
2	K	R 002	Penetrácia celkovej plochy 2x	m2	60,000	4,900	294,00
3	K	R 003	Farebný náter vápenný - paropriepustný s hydrofobnou povrchovou úpravou - záverečná fixáž, hydrofobizácia	m2	60,000	41,500	2 490,00

D D03 Kamenné prvky 15 950,00

4	K	R 004	Gotický portál, vstup západný, konzervovanie artefaktu, tvaroslovné a výtvarné scelenie, stabilizácia tektoniky (3,6x3x1m)	ks	1,000	15 950,000	15 950,00
---	---	-------	--	----	-------	------------	-----------

D D04 Kovové prvky 4 521,32

5	K	R 005	Konštrukcie Lexan / Kovové siete ochranné na okná, nerez/antikor, D+M (2ks 6,1x2m)	m2	24,400	185,300	4 521,32
---	---	-------	--	----	--------	---------	----------

D D05 Drevené prvky 10 450,00

6	K	R 006	Vstupná výplň: hlavná brána (2x3,2m), rekonštrukčná kópia / repas?	ks	1,000	10 450,000	10 450,00
---	---	-------	--	----	-------	------------	-----------

D O1 Ostatné konštrukcie a práce 13 217,50

D D06 Lešenie a ostatné práce 13 217,50

8	K	R 012	Lešenie - montáž	m2	80,000	5,600	448,00
9	K	R 013	Lešenie - demontáž	m2	80,000	2,900	232,00
10	K	R 014	Lešenie - prenájom na 6 mesiacov	m2	480,000	2,500	1 200,00
11	K	R 015	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	20,000	7,500	150,00
12	K	R 016	Zvislá a vodorovná doprava, rezerva	sub	1,000	1 500,000	1 500,00
13	K	R 017	Odvoz a likvidácia stavebného odpadu	t	2,000	95,000	190,00
14	K	R 018	Klmpiarske práce súvisiace s fasádou, rheinzink, bez strešnej línie, korunná rímsa (18x1m)-plocha predsunutia korunnej rímsy pred štítom a 2x parapetné rímsy vetracích otvorov štítu (1,5x0,4m)	m2	20,000	232,000	4 640,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	R 019	Sanácia podlažia a rekonštrukcia dlažby podľa sanačného projektu - plocha priamo súvisiaca s fasádou, zemné práce, úprava základu, podlažia a podkladu, revízia kanalizácie, demontáž, montáž, preosadenie a doplnenie dlažby z prírodného kameňa, izolácie a tesnenie, osadenie doplnkových kovových stavebných konštrukcií (plocha 24,17x0,6m)	m2	14,500	335,000	4 857,50

Dominikánsky konvent Mäsiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto	Predmet zákazky: „Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde-II. etapa“
--	--

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
 (čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: IGLASS spol. s r.o., so sídlom Michalská 63, 053 21 Markušovce,
 IČO: 31665926 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet
 zákazky: „**Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde-II. etapa**“

- ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch) ¹~~
- **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: ¹**
 1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:
37,12 %, t. z. 133 524,60 € bez DPH
 2. navrhovaní subdodávateľia²


Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba
RESTAURO ATELIER s.r.o.	Starý jarok 49 053 04 Spišské Podhradie	461952 03	Mgr.art. Štefan Siváň

3. predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
RESTAURO ATELIER s.r.o.	Reštaurátorské práce	37,12	133 524,60

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tejto časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Markušovciach , dňa 21.07.2022

Ing. Pavol Bab  čnosti

.....
 meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu uchádzača³

 ®
 Michalská 63
 053 21 Markušovce
 Tel.: 053 / 41 73 612 Fax: 053 / 41 73 603
 IČO: 31 665 926 IČ DPH: SK 202050311

¹ Nehodiace sa prečiarknite

² Použite koľkokrát je potrebné

³V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny).